Cronograma de Marcos

Entregas	Inicio	Fim	Duração
Casos de Teste	May 15, 2025	May 15, 2025	1 dia
Partes Interessadas	May 15, 2025	May 22, 2025	7 dias
Analíse Heuristica	May 15, 2025	May 20, 2025	4 dias
Planejamento do Escopo	May 15, 2025	May 26, 2025	11 dias
Implantação na Nuvem do IFRN	May 15, 2025	Jun 3, 2025	19 dias
Testes Unitarios	May 22, 2025	May 29, 2025	7 dias
Cronograma de Marcos	May 26, 2025	Jun 3, 2025	8 dias